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1.JOHDANTO 
Tämä työ on laadittu Sotkamon Rakennus Oy:lle. Sotkamon Rakennus Oy on Kainuussa 
toimiva sotkamolainen rakennusliike, jonka pääasialliset kohteet ovat uudisrakentaminen ja 
saneerauskohteet.  
Tässä opinnäytetyössä oli tehtävänä laatia lomakkeiden, muistilistojen ja suunnittelun tieto-
pankki. Opinnäytetyön keskeiset asiakirjat kootaan myös erilliselle muistitikulle tallennettuna 
toimeksiantajalle. Muistitikulle on laadittu työmaakansion hakemistorakenne, joka kattaa laa-
jasti eri osa-alueet rakentamisessa. Lomakepankki on vain osa tätä kokonaisuutta. Opinnäyte-
työssä on käyty lisäksi läpi keskeisiä asioita asiakirjojen sisällöstä. 
Tavoitteena opinnäytetyössä on helpottaa käytännön toimintaa työmaan mestarin näkökul-
masta, kun kaikki tarvittavat asiakirjat löytyvät yhdestä paikasta kootusti. Lomakepankki voi 
toimia yrityksen sisäisen toimintajärjestelmän osana, mikä helpottaa toiminnan organisointia 
ja johtamista. 
Lomaketietopankin käyttö alkaa rakentamisprosessin alusta, ja siitä on hyötyä aina rakenta-
misen päättämiseen asti. Rakentamisen alussa työmaalla pitäisi olla käytettävissä myös kau-
palliset ja tekniset asiakirjat, jotka ovat urakka-asiakirjoja. Urakka-asiakirjoihin kuuluvat mm. 
urakkasopimus, urakkatarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite, urakkatarjouslomake, 
yksikköhintaluettelo, rakennuttajan määräluettelo, rakennusselostus, rakennepiirustukset, ra-
kennuspiirustukset, LVI-selostus, LVI-piirustukset, sähköselostus, sähköpiirustukset, piha-
suunnitelmat, pohjatutkimuslausunnot, geotutkimuslausunnot, työturvallisuusliite, lisäkirjeet, 
piirustusaikataulut, rakennuslupa, maksuerätaulukko, sivu-urakoiden alistamissopimus, va-
kuudet ja vakuutukset. Näiden asiakirjojen tutustumiseen olisi hyvä järjestää riittävästi aikaa 
ennen varsinaista rakentamisvaihetta. 
Lomakepankin hakemistorakenne on sisällysluettelon kaltainen. Opinnäytetyössä esitetään 
lomakkeet, asiakirjat, muistiot ja ohjeet lihavoituna fonttina. Ne on koottu kokonaisuudes-
saan osaksi liitettä . Esimerkiksi aluesuunnittelun ja riskien arvioinnin lomakkeet löytyvät si-
sällysluettelon mukaisesti lihavoituna fonttina kohdasta lomakkeet --> työmaan aloitus ja 
organisointi --> aluesuunnittelu ja riskien arviointi. 
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2 TYÖMAAN ALOITTAMINEN JA ORGANISOINTI 
Rakennustyö alkaa aina huolellisella suunnittelulla ja organisoinnilla. Rakennustöiden aloit-
tamisesta tehdään viranomaisille aina rakennustöiden aloittamisilmoitus. Ennen varsinaista 
rakentamista täytyy tehdä työturvallisuussuunnittelua, riskienarviointia, aluesuunnittelua, lii-
kennejärjestelyiden suunnittelua ja muita tärkeitä suunnitelmia, kuten mm. puhtaudenhallinta 
ja kosteudenhallintasuunnitelmia.   
• Työmaan aloittaminen, muistilista 
Työturvallisuusmielessä rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy 
rakennushankkeeseen taikka muuta tahoa, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Raken-
nuttajan on omalta osaltaan huolehdittava työvaiheiden yhteensovittamisen tehtävistä toteu-
tusmuodosta riippumatta, että työturvallisuus tulee hoidettua asianmukaisesti. [2.] 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan taas rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, taikka sellaisen puuttuessa se tarkoittaa rakennuttajaa 
itseään. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä ja yhteisestä turvallisuudesta. Pääto-
teuttajalla on päävastuu työmaan turvallisuusjohtamisesta, -suunnittelusta ja -seurannasta. 
• Yhteensovittamisen säännöt, muistilista  
 
2.1 Aluesuunnittelu ja riskienarviointi 
Ennen töiden aloitusta tulee tehdä työmaa-alueen aluesuunnitelma.  Aluesuunnitelma esite-
tään tavallisesti järjestelypiirroksena, jossa on kerrottu työmaa-alueen käytön suunnittelun 
keskeiset osat, tarvittaessa rakennusvaiheittain. Tämän työmaasuunnitelman yhtenä osana 
tehdään riskienarviointi. Turvallisuus- ja aluesuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, 
jolloin laadinnassa selvitään vain yhdellä riskienarvioinnilla. [3.] 
• Rakennustyömaan riskit ja niiden tunnistaminen 
• Rakennustyömaan riskienarviointi, lomakepohja ja riskin suuruuden arvioin-
tiperusteet.  
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Työmaasuunnitelmassa esitetyt keskeiset asiat tarkistetaan käymällä läpi työmaasuunnitelmaa 
koskeva muistilista. Aluesuunnitelmassa tulee olla varattu ajoreitit, tuotteiden vastaanotto-, 
purku- ja varastointipaikat sekä siirtoreitit, kuten kuvasta 1 nähdään. Aluesuunnitelma tulisi 
päivittää työmaan edistyessä maanrakennus-, runko- ja sisävalmistusvaiheittain. [35.] 
• Työmaasuunnitelma ja muistilista.  
• Rakennustyömaan aluesuunnittelu, Ratu C2- 0299 
• Työmaan sähköistys, Ratu 02-3037 
• Työmaatilat suunnitteluohje, Ratu 01-3033 
• Työaikaiset rakennukset ja asennukset, Ratu 1210-S 
• Omaisuusrikosturvallisuus rakennustyömaalla 
 
Kuva 1. Esimerkki aluesuunnitelmasta, järjestelypiirros.  [10.] 
Työmaasuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö. [2.] 
5 
 
Vaativista kohteista tehdään erillinen kaksivaiheinen riskienarviointi. Kaksivaiheiseen ris-
kienarviointiin kuuluu yleissuunnitteluvaiheen riskienarviointi ja tehtäväkohtainen riskienar-
viointi, jonka tietoja käytetään lähtökohtana vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelus-
sa. [2.] 
 
Kuva 2. Riskienhallinnan osa-alueet. Riskien hallinta tarkoittaa systemaattista toimintaa riski-
en tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja pienentämiseksi [3.]. 
• Yleissuunnitteluvaiheen vaarojen tunnistamislomake 050405.  
• Tehtäväkohtainen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake 0050405.  
• Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä, ohje 050401.  
• Rakennustyömaan riskit ja niiden tunnistaminen.  
• Rakennustyömaan riskienarviointi, lomakepohja ja riskin suuruuden arvioin-
tiperusteet.  
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Riskienarvioinnin laadinta tehdään yhteistyössä ryhmätyönä kattaen kaikki osa-alueet, kuten 
kuvassa 2 on esitetty. Riskienarvioinnin toteuttaa työmaan vastuuhenkilö yhdessä työmaan 
muun työnjohdon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa. Riskienarviointiin kutsutaan ali- ja sivu-
urakoitsijoiden vastuunalaisia henkilöitä, mikäli se on tarpeen mukaista. [2.] 
 
2.2 Työnaikaiset liikennejärjestelyt  
Monessa kohteessa toimivat ja hyvin järjestetyt liikennejärjestelyt ovat rakennustyön ehdoton 
edellytys.  
Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tulee laatia erilliset kirjalliset suunnitelmat rakennuttajan 
tai tienpitäjän niin vaatiessa. Lisäksi tie- tai katualueella suoritetuista töistä voidaan lupaeh-
doissa mahdollisesti vaatia myös suunnitelma liikennejärjestelyistä. Pienissä kohteissa voi-
daan liikennejärjestelyt esittää aluesuunnitelmassa. [2.] 
• Työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu, muistilista.  
• Työmaan liikennejärjestely suunnitelma, lomake.  
• Hakemus / päätös (katualueen aitaaminen). 
Työmaan vastuuhenkilö laatii työnaikaisista liikennejärjestelyistä suunnitelman, ja mikäli on 
tarpeen, käytetään asiantuntijoita hyväksi. Liikennejärjestelyt laaditaan tienpitäjän ohjeiden 
mukaisesti, ja tarvittaessa suunnitelma hyväksytään tienpitäjän edustajalla. [2.] 
Yksittäisten merkkien ja sulkulaitteiden sijainti tulee ratkaista vasta työkohteessa niin,  että 
liikennejärjestelyt vastaavat työkohteen liikenne- ja työturvallisuuden vaatimuksia. Liikenne-
merkkien käytöstä on liikennevirasto määrännyt omat ohjeet. 
• Liikenneviraston ohjeet kunnossapitotöissä. 
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2.3 Rakennustöiden aloittamiseen liittyviä muita toimintoja 
Rakennustöiden aloittamiseen liittyy monenlaista kirjallista toimintoa. Seuraavassa on käsitel-
ty näitä toimintoja alkaen ennakkoilmoituksen laadinnasta. 
 Työmaasta vastaava henkilö laatii ennakkoilmoituksen asianomaiselle työsuojeluviranomai-
selle (työsuojelupiirille), jos työmaa kestää kauemmin kuin kuukauden ja jolla työskentelee 
yhteensä vähintään kymmenen työntekijää tai itsenäistä työnsuorittajaa. [2.] 
• Rakennustöiden ennakkoilmoitus. 
Rakennustyömaalla kuten muillakin työmailla tulee huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä 
työsuojelun yhteistoiminnassa. Rakennustyömaalla tulee olla työsuojelupäällikkö. Kun työ-
paikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on oltava myös työsuo-
jeluvaltuutettu. Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskente-
lee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Se voidaan haluttaessa perustaa myös pienemmille 
työpaikoille. 
 Työsuojelurekisteriä koskevan lain mukaan työnantaja on velvollinen tekemään ilmoituksen 
rakennustyömaan työsuojelun yhteistoiminnasta ja yhteistoimintahenkilöstöstä. [2.] 
• Työsuojeluhenkilön ilmoittamislomake.  
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suori-
tuksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja sekä rakennustyöstä on tehtävä rakennustyön 
aloitusilmoitus RH5 [4.] 
• Hakemus vastaava työnjohtaja (käy kaikkiin kuntiin).  
• Ohjeita vastaaville työnjohtajille ja erityisalan työnjohtajille.  
• Rakennustöiden aloitusilmoitus RH5 ja rakennushankeilmoitus RH1 
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Tärkeä osa tuotannonsuunnittelua on työmaan laatusuunnitelma, joka tehdään jokaiselle 
työmaalle. Laatusuunnitelmassa kerrotaan, minkälaisilla toimenpiteillä osoitetaan tilaajalle 
lopputuotteen kelpoisuus jokaisessa työvaiheessa. Valmiin tuotteen on täytettävä sopimuk-
sessa mainitut vaatimukset. Laatuvaatimukset on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ja sopi-
muksissa, joista vaatimukset poimitaan. Suunnitelman laatijalla on oltava käytössään kaikki 
työhön vaadittavat asiakirjat ja lähtötiedot, jotta varmistutaan hankkeen laadukkaasta toteut-
tamisesta. [11.] 
• Työmaakohtainen laatusuunnitelma.  
• Työmaan laatusuunnitelma, Ratu 1180-S 
• Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet, Ratu 1224-S 
Kosteudenhallintasuunnitelman avulla pyritään pienentämään korjaus- ja uudisrakentamisen 
kosteusvaurioriskiä. Kosteudenhallintasuunnitelma tulee laatia jokaiselle uudisrakennustyö-
maalle. Erityisesti niille korjausrakennustyömaille, joilla kuivataan rakenteita, tehdään betoni-
valuja tai tarvitaan sääsuojausta. [5.] 
• Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, ohje.  
• Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, esimerkki.  
• Rakennusaikainen kosteudenhallinta pientalot.  
Pientalotyömaan tarkastukset: 
• Vastaavan työnjohtajan tarkastuslista, pientalotyömaa.  
• Pääsuunnittelijan pientalon tarkastuslista, Kajaani.  
Rakennustöiden urakointiin liittyy maksuerätaulukko, jonka pääsääntönä on , että maksut 
seuraavat urakkasuorituksen edistymisen mukaan. Osamaksut pyritään mitoittamaan oikeaan 
suhteeseen koko urakkahintaan ja kulloinkin kysymyksessä olevaan urakkasuorituksen vai-
heeseen. [8.] 
• Maksuerätaulukko Excel pohjainen.  
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Työmaalle pitää laatia puhtaudenhallintasuunnitelma. Urakoitsijan tehtävä on ottaa puhtaus-
luokituksen asettamat vaatimukset huomioon aikataulun laadinnassa. Puhtaudenhallinta-
suunnitelmaa täydennetään ja päivitetään työmaan edetessä. Urakoitsijan on nimettävä vas-
tuuhenkilö, joka osallistuu rakennuttajan suorittamaan työmaan puhtauden arviointiin. Ra-
kennuttaja voi korjauttaa havaitut puutteet kyseisen urakoitsijan kustannuksella, mikäli arvi-
oinnissa havaittuja epäkohtia ei ole korjattu sovitussa määräajassa. Puhtaudenhallintasuunni-
telmassa mainitut velvollisuudet koskevat jokaista työmaalla työskentelevää urakoitsijaa koko 
urakan keston ajan. [9.] 
• Puhtaudenhallintaohje pienet hankkeet.  
Ennen rakennustöiden aloittamista on otettava rakennusvakuutus, vastuuvakuutus, louhinta-
vakuutus, palovakuutus jotka ovat sopimuspohjaisia vakuutuksia. Pakollisia vakuutuksia ovat 
lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus,  ryhmähenkivakuutus, työeläkevakuu-
tukset, rakennusvirhevakuutus ja liikennevakuutus mikäli on liikennekäyttöisiä liiken-
neajonevoja Näiden lisäksi on useita vapaaehtoisia vakuutuksia. [1.] 
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3 TURVALLISUUSSUNNITTELU JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAT 
Tämän kohdan asiat koostuvat pääasiassa asiakirjoista, jotka auttavat laatimaan vaaralliseksi 
luokitellun rakennustyön kirjallisen suunnittelun. Tässä osiossa käsitellään myös mm. työ-
suhde ja jätesuunnitelman laatimista. Aivan aluksi käydään läpi työturvallisuussääntöjä ja osi-
on lopussa on selvitetty työterveyshuollon sekä tapaturmia ennalta ehkäisevän toiminnan 
merkitystä. 
Työmaan turvallisuussäännöt ovat turvallisuus- ja järjestyssääntöjä. Nämä säännöt koskevat asi-
oista, joihin voi liittyä merkittäviä turvallisuusriskejä työskenneltäessä. [7.] 
Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat työmaan vartiointia, kulunvalvontaa ja kulkulupia, 
kuten kuvassa 3. 
 
Kuva 3. Henkilön kulkulupa 
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Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat työmaaliikennettä, pysäköintiä, henkilönsuojaimia 
ja niiden käyttöä, tavaroiden ja materiaalien vastaanottoa, varastointia sekä siirtoja. 
 
Kuva 4. Kyltti, joka kehottaa käyttämään silmäsuojaimia. 
Järjestyssäännöissä on myös rajoituksia tai kehotuksia, kuten oheisessa kuvassa 4, sekä kielto-
ja, kuten huumaavien aineiden käyttökiellot ja tupakointirajoitukset. Säännöillä otetaan kan-
taa työaikaan, työskentelyrajoituksiin, työmaalle tulosta ja poislähdöstä ilmoittamisiin sekä 
aliurakoitsijoiden tulosta ilmoittamiseen. 
Turvallisuussäännöissä on kohtia, jotka koskevat paloturvallisuutta, tulitöitä, ensiapuvalmiut-
ta, toimintaohjeita onnettomuustilanteissa, vaarojen poistamista, vaaroista ilmoittamista, ta-
paturmien tutkinnasta -ja ilmoituskäytännöistä. Järjestyssäännöissä on omat kohdat siivous-
velvoitteista, jätehuollosta, ongelmajätteistä, osallistumisesta työmaan perehdyttämiseen ja 
turvallisuuskoulutukseen sekä  pätevyysvaatimuksista (tulityöt, purkutyöt, tiellä työskentely), 
turvallisuussuunnitelmien laatimisesta ja hyväksymiskäytännöistä, osallistumisesta työmaa-
seurantaan (ns. viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin),  vastaanotto- ja käyttöönottotarkas-
tusten tekemiskäytännöt,   varottavat laitteet ja rakenteet, koneiden turvallisuusvaatimukset 
(havaittavuus, varoituslaitteet) ja koneiden käyttörajoitukset (melu, tärinä, paino, pakokaa-
sut). [7.] 
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Työmaan turvallisuus- ja järjestyssääntöjen lisäksi työmaalla voi olla tarpeen laatia yksityis-
kohtaisempia turvallisuusohjeita tietyiltä erityisvaaroilta suojautumista varten. [7.]  
• Työmaan turvallisuussäännöt, malli.  
Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä on käsitelty seuraavassa asiakirjassa. 
• Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä, Ratuke-hanke.  
Työsuojelun toimintaohjelma perustuu riskienarviointiin. Työsuojelun toimintaohjelman tarkoi-
tuksena on parantaa ennakoivaa työsuojelua ja parantaa suunnitelmallisesti työoloja. Työsuo-
jelun toimintaohjelmaa on ylläpidettävä jatkuvasti, ja päivitykset suositellaan käytäväksi läpi 
kerran vuodessa. [2.] 
• Työsuojelun toimintaohjelma, lomake.  
Rakennustyömaalla on erityisiä turvallisuus -ja terveysvaaroja sisältäviä töitä. Näitä töitä on luetel-
tu Valtioneuvoston asetuksessa (205/2009). Rakennustyön turvallisuudesta on määritelty 
erityiset turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät rakennustyöt, kuten taulukosta 1 selviää.  
 
Luettelo 1. Turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät rakennustyöt. [32.] 
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Tällaiset työt sisältävät kohonneen riskin työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle, joten näil-
le töille on tehtävä erityinen turvallisuussuunnittelu. Vaarallisesta työstä ja työvaiheesta laadi-
taan kirjallinen suunnitelma käyttäen siihen laadittua suunnitelmalomaketta. 
• Turvallisuus työn ja työvaiheen suunnitelmissa.  
Lisäksi vaarallisen työn ja työvaiheen turvallisuus varmistetaan käymällä läpi työvaihetta kos-
keva muistilista, joka löytyy kyseistä työvaihetta koskevasta lomakekansiosta. 
 
3.1 Turvallisuusasiakirja 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasia-
kirja. Työmaalla, missä päätoteuttaja toimii rakennuttajana, kuuluvat päätoteuttajalle myös 
rakennuttajan velvollisuudet. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan rakennushankkeen vaara- ja 
haittatekijät, jotka johtuvat rakennushankkeen luonteesta, ominaisuuksista ja olosuhteista. 
Turvallisuusasiakirjassa kuvataan myös toteuttamiseen liittyvät vaara- ja haittatekijät. Työtur-
vallisuuskirjassa on otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastet-
tava toiminta. [1.] 
Turvallisuusasiakirja liitetään urakkatarjousasiakirjoihin, jolloin se toimii urakkalaskennassa 
turvallisuuskustannusten arvioinnin lähtökohtana.  Turvallisuusasiakirjaa tulee täydentää ra-
kentamisprosessin etenemisen mukaan. Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle työn 
edistymisen mukaan tarpeelliset muutokset turvallisuusasiakirjaan merkittäväksi. Korjausra-
kentamiskohteissa jatkuvan suunnittelun periaate korostuu, koska vasta rakentamisvaiheessa 
voidaan selvittää lopullisesti vaaralliset aineet tai rakenteiden kunto. [2.]  
• Turvallisuusasiakirjamalli.  
• Riskikartta vaarojen tunnistamiseen ja turvallisuusasiakirjan laadintaa varten.  
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Lisäksi  rakennuttajan on nimettävä tehtäviään hoitamaan pätevä työturvallisuuskoordinaat-
tori. Turvallisuuskoordinaattorilla pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa turvalli-
suusasioiden hoitoon. Turvallisuuskoordinaattori ei kuitenkaan vähennä päätoteuttajan ja 
suunnittelijoiden vastuita.  Tämä henkilö vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- 
ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toi-
menpiteiden yhteensovittamisesta. [40.] 
 
 
3.2 Työturvallisuussuunnitelma 
 
Päätoteuttajan on esittävä kirjallisesti rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuutta koske-
vat suunnitelmat työturvallisuussuunnitelmassa. Suunnitelmassa käsitellään turvallisuus- ja 
terveysvaaroja sisältäviä töitä sekä niiden turvallisen suorittamisen varmistamiseksi tehtäviä 
toimenpiteitä. [1.] 
Turvallisuussuunnitelma antaa vastauksia rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitettyjen 
turvallisuustehtävien ja -vaatimusten hoitamiseen. Turvallisuussuunnitelma vastaa myös sii-
hen, miten turvallisuusasiakirjassa esitetyt riskit hallitaan työmaan aikana. Turvallisuussuunni-
telman yhtenä osana tehdään myös riskienarviointi. Turvallisuussuunnitelman laadinnasta 
vastaa työmaan vastuuhenkilö, joka useimmiten on vastaava mestari. [2.] 
• Työturvallisuussuunnitelman sisältö, koontilomake.  
• Toteutusorganisaation tiedot, koontilomake.  
• Turvallisuustehtävien vastuuttaminen eri henkilöille.  
• Rakennustyömaan riskit ja niiden tunnistaminen.  
• Rakennustyömaan riskienarviointi, lomakepohja ja riskin suuruuden arvioin-
tiperusteet.  
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3.3 Työmaan tarkastukset  
Työsuojelumääräykset edellyttävät tarkastuksia rakennustyömaalla. Näitä ovat viikoittaiset 
kunnossapitotarkastukset, koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastukset sekä 
nostokaluston käyttöönottotarkastukset ja telineiden käyttöönottotarkastukset. 
• Rakennustyömaan tarkastukset, taulukko.  
 Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa tarkastustoiminnan organisoinnista rakennustyömaalla. 
Tarkastuksista laaditaan aina pöytäkirja, joka allekirjoitetaan. Pöytäkirjaan kirjataan tarkastuk-
sessa havaitut puutteet ja lisäksi  nimetään vastuuhenkilö niiden korjaamiseen. Pöytäkirjaan 
lisätään myöhemmin myös puutteiden korjauskuittaukset. [2.]  
Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään luonnollisesti kerran viikossa. Tar-
kastukset perustuvat valtioneuvoston asetukseen rakennustöiden turvallisuudesta. Tarkastuk-
sessa katsotaan asioita, jotka kohdentuvat työmaan johtamiseen ja töiden suunnitteluun. 
Tarkastuksissa tehdään aina tarkastuskierros työmaa alueella. Työmaahan voi liittyä yleisen 
liikenteen järjestelyjä, jotka tarkastetaan tarkastuskierroksen yhteydessä. Työntekijöiden edus-
tajalle, yleensä työsuojeluvaltuutetulle ja kunkin erillisen työpisteen urakoitsijan edustajalle 
(omalla alueellaan), on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa. [2.] 
• Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastuslista.  
Työsuojelupiirin luvalla tarkastus voidaan korvata myös muulla menetelmällä. Talonraken-
nusalalla yleisesti käytetty seurantamenetelmä on TR-mittari. TR-mittarilla havainnoidaan 
koko työmaa. Tukkimiehen kirjanpidolla tehdään kunnossa/korjattavaa–havaintoja kuudesta 
keskeisestä tapaturmiin vaikuttavasta asiasta.  TR-mittari on yksi yritysten välisen kilpailun 
väline. Menetelmä on otettu käyttöön 1990-luvun puolivälissä. TR-mittarin tulokset ennusta-
vat hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla. [12.] 
• TR 2010 mittauslomake.  
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Rakennustyömaalla käyttöön otetut koneet ja työvälineet vastaanottotarkastetaan ennen käyt-
töönottoa. Tarkastuksessa on mukana koneen kuljettaja/käyttäjä. Vastaanottotarkastukset 
tehdään myös aliurakoitsijoiden työvälineille. Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan se, että 
kone tai työväline on käyttötarkoitukseensa sopiva ja niin suojattu, ettei siitä ole vaaraa sen 
käyttäjille eikä muillekaan sen vaikutuspiirissä oleville. Vastaanottotarkastus tehdään vastaan-
ottotarkastus-lomakkeille: 
• Ajoneuvonosturin käyttöönottotarkastuslomake.  
• Paalutuskoneen käyttöönottotarkastuslomake.  
• Työtelineen käyttöönottotarkastuslomake tai kunnossapitotarkastuslomake.  
• Henkilötavarahissin käyttöönottotarkastuslomake.  
• Nostoraksin käyttöönottotarkastuslomake.  
• Henkilönostimen käyttöönotto- ja viikkotarkastuslomake.  
• Henkilönostimen määräaikatarkastuspöytäkirja.  
• Riipputelineen käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
• Betonipumppuauton käyttöönottotarkastuslomake.  
• Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastuslomake.  
• Kuormausnosturin käyttöönottotarkastuslomake. 
• Telinekortti.  
• Työkoneen vastaanottotarkastuslista.  
• Työvälineen vastaanottotarkastuslista.  
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Vastaanottotarkastuksen jälkeen koneiden ja muiden työvälineiden kuntoa seurataan viikoit-
taisten kunnossapitotarkastusten sekä työmaan yleisen turvallisuusvalvonnan avulla. Lisäksi 
tarkistuksia tehdään pulttipistooleille, käsisammuttimille ja painelaitteille. [2.] 
Työntekijän tulee ilmoittaa puutteista ja vaaroista, mikäli  koneiden käytössä ilmenee puuttei-
ta tai vaaraa, jota hän ei oman ammattitaitonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan voi itse pois-
taa. Ilmoitus on tällöin tehtävä esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. 
 
3.4 Työsuhdeasiat ja perehdyttäminen 
Omien työntekijöiden perehdyttämisen työmaahan suorittaa nimetty vastuuhenkilö. Pereh-
dyttäminen tulee olla suoritettu ennen kuin he aloittavat työt. Perehdyttäminen suoritetaan 
käymällä  perehdytyslomakkeen asiat läpi. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnjohto tulee myös 
perehtymään työmaahan. Perehdyttäminen voidaan suorittaa työ- tai urakan aloituskokouk-
sessa. Annettu perehdyttäminen ali- ja sivu-urakoitsijoiden osalta myös dokumentoidaan  
joko kokousmuistioon tai perehdyttämislomakkeelle.  
Perehdyttäminen voidaan yhdistää kulkuluvan myöntämiseen siten, että perehdytykseen osal-
listuminen on kulkuluvan saannin ehto. Rakennuttaja voi järjestää tai velvoittaa järjestämään 
työmaahan perehdyttämistilaisuuksia liittämällä velvoitteet aliurakoitsijoiden sopimuksiin. 
Muissa tapauksissa vastuuhenkilö päättää perehdyttämistilaisuuksien pitämisestä. Perehdytys-
tilaisuus pidetään ao. lomakkeen mukaisesti; lomakkeeseen kerätään myös tilaisuuteen osallis-
tuneiden allekirjoitukset.  [2.] 
• Perehdytys työmaahan, perehdyttämislomake.  
• Perehdytys työmaahan, perehdyttämistilaisuus.  
Uuden työmenetelmän, työvälineen tai työssä käytettävän materiaalin ja kemikaalin osalta 
vastuuhenkilö huolehtii siitä, että työntekijät saavat tarvittavan perehdytyksen ja riittävän 
opastuksen. Käytännössä voidaan myös sopia perehdyttämisestä ja opastuksesta myyjän tai 
vuokraajan kanssa siten, että se on osana hankintaa. Annettu perehdyttäminen dokumentoi-
daan perehdyttämislomakkeelle. Muussa tapauksessa vastuuhenkilön tulee itse järjestää tar-
vittavan perehdytys ja opastus. Perehdytyksen ja opastuksen yhteydessä annetaan työntekijäl-
le käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä kemikaalin osalta myös käyttöturvallisuustiedote. [2.] 
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• Perehdytys työvälineen käyttölomake.  
• Perehdytys työmenetelmään, lomake.  
• Perehdytys materiaalin- ja aineitten käsittelyyn, lomake.  
Työntekijöille voidaan järjestää myös syventävää turvallisuuskoulutusta esim. nostotöistä, 
henkilösuojainten käytöstä tai turvallisuuspätevyyksiin tähtäävää koulutusta, kuten tulityö ja 
työturvallisuuskorttikoulutus. Kuvassa 5 ja 6 henkilö on saanut todistuksen suoritetusta kou-
lutuksesta. Annettu koulutus dokumentoidaan esimerkiksi osanottajaluettelolla. 
  
Kuva 5. Työturvallisuuskortti ja Tulityökortti 
 
Kuva 6. Katto- ja vedeneristystöihin on oma tulityökortti. 
Monilta rakennustöiltä vaaditaan erilaisia pätevyysvaatimuksia ja lupakirjoja, mutta niihin pa-
lataan hieman tarkemmin kohdassa 4. 
Työsuhteeseen liittyviä lomakkeita on useita, esimerkiksi työsopimus-, irtisanomis- ja varoituslo-
makkeet. Nämä lomakkeet on koottu työsuhdeasiat -ja perehdyttämiskansioon. 
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3.5 Jätehuolto  
Rakennusjätesuunnitelman tarkoituksena on lisätä rakennusjätteen hyödyntämistä, ja lisäksi 
rakennusjätesuunnitelman  tarkoitus on myös pienentää rakennusjätteen määrää. Rakennus-
jätesuunnitelma on pakollinen, kun jätteen määrä ylittää viisi tonnia ja maa-aine, kiviaines- 
sekä ruoppausjätteen määrä ylittää 800 tonnia. Päätoteuttajan vastuulla on rakennusjätesuun-
nitelman laatiminen. Päätoteuttaja on yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja raken-
tamisen muiden osapuolten kanssa suunnitelman laatimisen yhteydessä. [13.] 
Rakennusjätesuunnitelma kuuluisi tehdä jokaiselle rakennusvaiheelle. Jätteen oikeanlaisen 
lajittelun onnistumiseksi tulisi kouluttaa henkilökuntaa, hankkia riittävästi kalustoa työmaalle 
lajittelun suorittamiseen, pitäisi seurata lajittelun onnistumista, tulisi järjestää jätelavan täyttö-
tavan seuranta ja tyhjennyksistä huolehtiminen. Lopuksi tärkeä vaihe on myös oikean palaut-
teen antaminen työntekijöille sekä jätekustannuksien seuranta.[15]. 
 
Kuva 7. Epäsiisti rakennustyömaa 
Työmaan siisteyden ja järjestyksen positiiviset vaikutukset näkyvät parempana laatuna, viih-
tyvyytenä, tuottavuutena, työturvallisuutena, vähentyneinä onnettomuuksina, vähentyneenä 
materiaalihukkana ja vähentyneinä sairauspissaoloina. Kuvassa 7 nähdään huonosti järjestetty 
ja tapaturma altis rakennustyömaa.[36.] 
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Lajittelu kannattaa suorittaa poikkeuksetta työpisteessä. Astioiden tyhjentäminen opastetaan 
näkyvin kyltein niille merkityille lavoille, mistä ne kuljetetaan jäteasemalle. Lajitteluun sisältyy 
siten kuljetuksien lisäksi vain kaksi vaihetta, työpisteen jätteiden lajittelu sekä siirto lavalle. 
Moneen kertaan käsitellyt jakeet hidastavat työtä sekä turhauttavat työn suorittajaa. Jäteasi-
oissa yksi olennainen motivaation lähde tulee olemaan jätemaksujen nousu. [15.] 
Työmaan rakennusjätesuunnitelmassa on hyvä huomioida ainakin jätteiden määrä ja laatu. 
Ongelma- ja erityisjätteiden määrä ja laatu sekä käsittely-, vastaanotto- ja sijoituspaikkojen 
sijainnit /aukioloajat. Lisäsi  käsittely- ja vastaanottohinnat sekä -ehdot, työmaan logistiikka, 
kuljetuskalusto, tilantarve ja keräysvälineet. [25.] 
• Työmaakohtainen jätesuunnitelma.  
• Rakennusjätteen lajittelu kylttejä.  
• Rakennusjätteiden lajitteluopas.  
• Rakennusjätteet, RT 69-10611 
Jätelain ja asetuksen mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, 
sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujät-
teestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan tarkoitetulle vastaanot-
tajalle.  [14.] 
• Jätteen siirtoasiakirja.  
Jätteiden käsittely kuuluu läheisesti myös purkutöihin. Rakennusjätteitä käsitellä rakennuste-
ollisuuden asiakirjassa infran purkutyöt. 
 
3.7 Palosuojelu ja tulityöt 
Rakennustyö vaatii vääjäämättä erilaisia tulitöitä, jotka on otettava huomioon, kun halutaan 
rakentaa turvallisesti. Vakuutusyhtiöt ja paloviranomaiset vaativat tulitöiden suunnitelmalli-
suutta. Palontorjuntasuunnitelma on laadittava työmaan käynnistyessä, ja sitä tulee täydentää 
työmaan edetessä. Suunnitelman laatii vastaava mestari tai hänen nimeämänsä henkilö palo-
viranomaisen kanssa. [1.] 
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Tulitöiden valvontasuunnitelmassa määritetään kohteen tulityökäytäntö ja mahdolliset vaki-
tuiset tulityöpaikat sekä alueet ja työvaiheet, joissa ei tarvita tulityölupakäytäntöä. [16.] 
• Tulityövalvontasuunnitelma.  
Tilapäisellä tulityöpaikalla tarvitaan kirjallinen tulityölupa. Tulityön valvojilta, tulityöluvan 
myöntäjiltä ja vartiointia suorittavilta vaaditaan sama koulutus kuin tulitöiden tekijältä. Tuli-
työlupa laaditaan neljänä kappaleena. Tulityön myöntäjälle, tulityön tekijälle, tulityön aikaisen 
tulityön vartijalle ja tulityön jälkeiselle tulityönvartijalle kullekin on oma kappaleensa tulityö-
luvasta. Tulitöiden valvontasuunnitelma voi olla liitteenä turvallisuus- ja pelastussuunnitel-
massa. [16.] 
• Tulityölupa katto ja vedeneristys, if.  
• Tulityölupalomake if.  
• Tulitöiden turvallisuus, selkokielinen versio.  
• Turvallisuuden tarkistuslista hitsaustyöt.  
Rakennustyömaalla minimivaatimuksena on, että rakennuksen jokaisessa kerroksessa on al-
kusammutin ja sammuttimien keskinäinen etäisyys on enintään 30 m käyttäjän kulkutietä pit-
kin mitaten. Tästä seuraa, että jokaista 300 m2:ä kohti on yksi alkusammutin. Käsisammutti-
mien sammutteen määrän on oltava vähintään 12 kg. Lisäksi sammutusveden saanti on selvi-
tettävä etukäteen. Työmaalla olevasta vesijohtoverkosta tulee varata ulosottoja pikapalopos-
teja varten esimerkiksi työnjohdon parakin, työkaluvaraston ja sosiaalitilojen yhteyteen. [16.] 
 
3.8 Työterveyshuolto ja tapaturmien käsittely 
Yrityksen pitää järjestää lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen työpaikan 
koosta riippumatta. Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin perustuvaa ennaltaehkäise-
vää terveydenhoitoa. Työterveyshuollon toiminta pitäisi järjestää yrityksen tarpeista käsin, 
mikä määritellään yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa.  
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Työterveyshuollon tavoitteena on hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien eh-
käisy, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä edesauttaa luo-
maan terveellinen ja turvallinen työympäristö. Rakennustöiden valtioneuvoston asetuksen 
mukaan työnantajan on osana työterveyshuollon järjestämis- ja toteuttamisvelvollisuutta 
huolehdittava siitä, että rakennustyötä tekevällä työntekijällä on oma henkilökohtainen työ-
terveyskortti. 
Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta toimihenkilöihin. Työntekijän on pidettävä työterveys-
kortti työmaalla ja pyydettäessä näytettävä työterveyskortti työnantajalle, työsuojeluviran-
omaisen tarkastajalle, yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle tai rakennuttajalle. [17.] 
• Mallipohja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.  
• Työterveyshuollon järjestäminen lomake.  
Työpaikkaselvitys on työnantajan vastuulla olevaa toimintaa. Työpaikkaselvityksessä tehdään 
arvio työn, työympäristön ja työyhteisön terveysvaaroista, haitoista, kuormitustekijöistä sekä 
voimavaroista. [18.] 
• Työpaikkaselvitys askellomakkeella.  
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpai-
kalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä 
varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvä-
lineitä. [18.] 
• Työpaikoilla vaadittava ensiapuvälineistö.  
ASA-rekisteri on rekisteri johonka kootaan henkilöt, jotka ovat altistuneet syöpä vaaraa ai-
heuttaville aineille tai tekijöille ammatissaan. Työnantaja täyttää vuosittain ASA-lomakkeet ja 
lähettää ne Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA- rekisteriin altistumisvuotta seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. [18.] 
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• ASA-lomake, altistuneet työntekijät.  
• ASA- yleinen. Ilmoituslomake vuoden aikana syöpävaaralliselle aineelle ta-
pahtunutta altistumista koskeville tiedoille.  
• Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät.  
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on aiheuttanut sairauden tai vamman. Työta-
paturmaksi luokitellaan tapaturma, joka on sattunut työntekijän työstä johtuvista olosuhteista 
työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin. 
Lisäksi työtapaturmaksi luetaan tapaturma, joka on sattunut työtekijän ollessa työnantajan 
asioilla tai hänen yrittäessään varjella ja pelastaa työnantajan omaisuutta sekä ihmishenkiä 
työn yhteydessä. 
 Vakuutus ei korvaa työtapaturmaa, jos työntekijä on aiheuttanut vamman tahallaan, työnte-
kijä on ollut päihtyneenä, menetellyt törkeän huolimattomasti tai hän on toiminut vastoin 
annettuja työmääräyksiä, työohjeita ja työsuojeluohjeita. [20.] 
Sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittamiseen täytyy työpaikoilla olla järjestel-
mällinen menettely. Menettelyn tulee rohkaista ilmoituksen tekoon, eikä siihen saa liittyä 
syyllistämisen tai rangaistuksen pelkoa. Sattuneesta työtapaturmasta tulee ilmoittaa lähimmäl-
le esimiehelle. Tapaturmailmoitus tehdään siihen vakuutuslaitokseen, josta työnantaja on ottanut vakuu-
tuksen. 
Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvissä työpaikalla esim. ilmoitustaululla. 
Tapaturmien tutkinnassa käytetään järjestelmällisiä menettelyjä, joilla tapaturmaan johtanei-
den tekijöiden lisäksi selvitetään parannuskohteet työympäristössä sekä organisaation menet-
telytavoissa ja vastuissa. [21.] 
• Ilmoitus työtapaturmasta työsuojeluviranomaiselle.  
• Tapaturmalomake, Pohjola 
• Onnettomuusilmoituslomake, TUKES 
• Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus 
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Nolla tapaturmaa tavoite on nykyaikaista turvallisuusjohtamista.  Sen tavoitteena on, että kaikki 
tapaturmat torjutaan hyvissä ajoin. Nolla tapaturmaa edellyttää  johdon ja henkilöstön sitout-
tamista, vaaratilanteista oppimista, päivittäistä turvallisuustyötä sekä seurantaa. Kun tavoitel-
laan tapaturmattomuutta, sattuneita tapaturmia ei piilotella, vaan ne pyritään tuomaan esille 
vaaratilanneilmoituksilla. Vaaratilanneilmoitukset selvitetään ja niistä otetaan opiksi. [21.] 
• Vaaratilanneilmoitus.  
• Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin VTT.  
• Turvallisesti raksalla, kohti nolla tapaturmaa 
 
3.9 Rakennustyömaan kemikaaliturvallisuus  
Työnantajalla pitää olla luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä 
ilmi kemikaalien luokitustiedot, ja se mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedo-
te. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä 
työntekijöiden nähtävillä sekä saatavilla ja työnantajan on pidettävä luettelo ajan tasalla. Luet-
telo ja käyttöturvallisuustiedotteet tai niiden jäljennökset on toimitettava työpaikan työsuoje-
luvaltuutetulle sopivalla tavalla. [22.] 
• Kemikaaliluettelo. 
Sähköisessä lomakekansiossa on myös oma hakemisto käyttöturvallisuustiedotteille. Hake-
mistopolku: lomakkeet - turvallisuus - rakennustyömaan kemikaaliturvallisuus-
käyttöturvallisuustiedotteet. 
3.10 Kaivutyöt  
Kaivutyösuunnitelma tehdään ennen kaivutyön aloittamista silloin kun maan laadusta johtu-
vaa sortuman vaaraa on vaikea arvioida ja maamassoihin vaikuttaa jokin ulkopuolinen me-
kaaninen rasitus esim. liikenteen tärinä, paalutus tai pohjaveden läheisyys. Kaivutyön hel-
poissa kohteissa voi kaivutyösuunnitelman tehdä rakennesuunnittelija ,mutta vaativiin koh-
teisiin tarvitaan geoteknillinen suunnittelija. [1.] 
• Kaivutöiden suunnittelu, muistilista.  
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3.11 Elementti- ja muottitöiden asennus 
Työturvallisuusasetuksen mukaan päätoteuttajan on laadittava kirjallinen asennussuunnitelma 
elementtiasennustöistä sekä muottien siirto -ja asennustöistä. Elementtiasennustyön suunnit-
teluun kuuluu myös huolehtia siitä, että muottien ja elementtien  asentajat ovat ammattitai-
toisia sekä se, että he ovat perehtyneet asennussuunnitelmaan. Elementtien asennussuunni-
telma on hyväksytettävä asiamukaisilla tavoilla eri suunnittelijoilla. [1.] 
• Elemettityöt, turvallisuusasiat elementtitöiden suunnittelussa muistilista.   
• Elementtitoimituksen reklamaatio pohja.  
• Elementtitoimituksen vastaanottotarkastus.  
• Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma, Ratu 1223-S 
• Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa, muistilista 
Ennen muottitöiden aloittamista järjestetään aloituspalaveri. Tässä palaverissa ovat mukana 
muottityöhön osallistuva työryhmä sekä työnjohtajat. Palaverissa käsitellään muottityön aika-
taulua, työvoimaa, kalustoa, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuutta sekä motitusjärjestystä, 
muottikiertoa, laatuvaatimuksia ja työ-turvallisuutta. [23.] 
• Suurmuottityöt, turvallisuusasiat muistilista.  
• Muottityön turvallisuus opas 
Muottitöihin liittyy oleellisesti betonin käsittely. Betonin käsittelyssä on otettava huomioon 
ainakin seuraavat asiat: 
• Talvibetonointityöohje työmaakäyttöön.  
• Betonointisuunnitelma, Betoniteollisuus Ry.  
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3.12 Purkutyöt 
Purkutyö vai olla asbestinpurkutyötä, kosteus  -ja mikrobivauriopurkutyötä tai peruskorjaus-
rakentamisen purkutyötä. Purkutyössä, missä on tarkoitus purkaa osa rakenteista ja osa säi-
lyttää entisellään, korostuvat rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot kuten vanhat piirus-
tukset rakenteista, muutokset jne. Purkutyöstä on tehtävä kirjallinen purkutyösuunnitelma, 
minkä laatii tavallisesti vastaava mestari yhteistyössä rakennesuunnittelijan ja purkutyöura-
koitsijan kanssa. Kuvassa 7 esitetään kyseisten suunnitelmien tekijät. Asbestin purkaminen 
on luvanvaraista työtä ja sitä saa tehdä vain siihen erikoistuneet yritykset. [1.] 
 
Kuva 8. Purkusuunnitelmat laadintajärjestyksessä sekä suunnitelmien tekijät. [24.] 
• Ratu 1221-S, Purkutöiden suunnittelu 
• Rakennusten purkutyöt. Turvallisuuden tarkistuslista 
• Purkutyöt Infra Rakennusteollisuus 
• Asbestipurkutyösuunnitelma TUR0400412 
• Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, Ratu 82-0383 
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Purkutyössä täytyy huomioida useita asioita kuten pölynhallinta, melu ja ympäristöriskit. Li-
säksi ennen varsinaista purkutyötä tulee selvittää purkukohteen homepöly, kivihiilipiki ja as-
bestiriskit. [1.] 
• Asbestinäytteen ottaminen rakennusmateriaalista 
• Analyysipyyntilomake yleinen 20130115. Ositum Oy 
Päätoteuttajan pitää tehdä ennakkoilmoitukset purkutyöstä työsuojeluviranomaiselle ja ra-
kennuttajalle silloin kun purkutyö kestää yli kuukauden ja itsenäiset työnsuorittajat mukaan 
lukien työmaalla työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää. Lisäksi ilmoitus tehdään 
mikäli työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. [26.] 
• Rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojelupiirit 
Kunnan rakennusvalvontaan on tehtävä viranomaisilmoitus rakennustoimenpiteestä ja vas-
taava työnjohtaja järjestää rakennusluvan edellyttämät viranomaiskatselmukset. 
• Rakennus- ja toimenpidelupahakemus Kajaani 
• Rakennus toimenpidelupahakemus Sotkamo 
Ympäristönsuojelulain mukaan on tehtävä ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta 
toimenpiteestä tai tapahtumasta ympäristönsuojeluviranomaiselle. [27.] 
• Melun ja tärinänilmoitus lomake 6011 
• Melun ja tärinänilmoitus ohjeet 
Purkutyössä syntyy hyödynnettäviä ja loppusijoitettavia materiaaleja ja jätteitä, jotka muodos-
tavat merkittävän osan purku-urakan kokonaiskustannuksista. Purkutyö kannattaa suorittaa 
lajittelevana purkuna, jolloin kaikki hyödynnettävät materiaalit saadaan parhaalla mahdollisel-
la tavalla talteen. [25.] 
• Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä 
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3.13 Panostus-, räjäytys- ja louhintatyöt  
Räjäytystöistä tulee laatia yleissuunnitelma, poistumis -ja pelastautumissuunnitelma, räjäytys-
suunnitelma sekä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja. Räjäytystöistä tulee ilmoittaa 
poliisiviranomaisille seitsemää vuorokautta ennen räjäytystyötä. [1.] 
• Ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta poliisille 
Maan alla suoritettavasta louhinnan räjäytystyöstä ja yli kaksi kuukautta kestävästä louhinta-
työstä on ilmoitettava säteilyturvakeskukselle. [1.] 
• Ilmoitus maanalaisesta louhintatyöstä, Stukes 
Yleissuunnitelma voi koostua osasuunnitelmista kuten räjäytys-, sähköistys-, valaistus-, järjes-
tely-, tuuletus-, lujitus -ja pelastautumissuunnitelmasta tai mittakaavaan laaditusta järjestely-
piirroksesta. 
 Räjäytystöiden yleissuunnitelman järjestelypiirroksesta tulee löytyä ainakin rakennusten, ko-
neiden ja laitteiden sijainti, räjähdysaineiden säilytyspaikka, räjähdysaineen valmistuspaikka, 
kulku -ja pelastautumisteiden sijainti, louheen ja jätteen käsittely sekä työmaaliikenteen järjes-
telyt. Järjestelysuunnitelmasta tulee löytyä myös tarpeelliset tiedot työmaan ympäristöstä. [1.] 
Työnantajan on räjäytys - ja louhintatyötä varten laadittava työturvallisuuslain mukainen työn 
ja työympäristön vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella kirjallinen turvallisuussuun-
nitelma. Asiakirja tulee laatia ennen töiden aloittamista ja sen sisältö käydään läpi yhdessä 
työmaalla työskentelevien työntekijöiden kanssa. Asiakirjassa esitetään miten työmaata kos-
kevat vaara -ja haittatekijät on selvitetty sekä arvioitu. Asiakirjassa selitetään kuinka työnteki-
jöiden turvallisuuden ylläpitäminen toteutetaan ja varmistetaan. [1.] 
• Turvallisuusasiat räjäytystöiden suunnittelussa, muistilista 
• Vaarojen tunnistaminen ja arviointi, louhinta 
• Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus avolouhinta 
• Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelma 
• Murskaustyöt. Turvallisuuden tarkistuslista 
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Räjäytystöitä suunniteltaessa laaditaan myös poistumis -ja pelastautumissuunnitelma. Suunni-
telma toimitetaan paikallisille pelastusviranomaisille ja laitetaan työntekijöiden nähtäväksi. 
Suunnitelman tulee sisältää kulku -ja pelastautumisteiden tiedot, suojapaikat, suojaetäisyydet, 
yhteydenpitojärjestelmän sekä ohjeet toiminnasta onnettomuustilanteessa. Mikäli  louhinta 
kestää yli kuusi kuukautta niin silloin on järjestettävä yksi palo -ja pelastautumisharjoitus tar-
peellisessa laajuudessa. [1.] 
Räjäytyssuunnitelma on räjäytystä varten tehtävä kirjallinen suunnitelma, jota päivitetään jat-
kuvasti. Räjäytyssuunnitelma sisältää mm. tiedot porauksista, räjähdystarvikkeista, sytyttämi-
sestä,  panostuksesta,  peittämisestä, räjäytysajankohdasta, varmistustoimenpiteistä sekä selvi-
tyksen räjäytettävän kohdan maaperän ominaisuuksista. [1.] 
• Panostajan pätevyyskirjahakemus  
• Ohje - panostajan pätevyyskirjahakemus 
• Panostajan pätevyyskirjan uudistaminen 
• Ohje - panostajan pätevyyskirjan uudistaminen 
 
3.14 Nosto- ja siirtotyöt sekä henkilönostot 
Henkilönostotyöhön tarvitaan erillinen henkilönostosuunnitelma aina kun nostotyössä käyte-
tään tavaroiden nostamiseen tarkoitettua laitetta kuten haarukkatrukkia, torni-, kuormaus-,  
ja ajoneuvonosturia. Pääsääntöisesti henkilönostoissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja ja 
hyväksyttyjä nostokoreja tai henkilönostimia.  
Henkilönostotyösuunnitelmassa selvitetään käytettävä nostolaite, henkilönostokori, nosturin 
nostoköyden varmistus, hydrauliikan varmistus, hätäpysäytin sekä henkilönostoihin osallistu-
vat henkilöt. Lisäksi henkilönostotyösuunnitelmassa selostetaan nostotyön yleiset edellytyk-
set  sekä nostolaitteelle suoritettavat tarkastukset sekä se, kuinka turvallisuutta seurataan. 
Suunnitelmat tulee käydä läpi henkilönostotyöhön osallistuvien henkilöiden kanssa. Riippu-
telinetyöstä tulee laatia aina suunnitelma, jonka laatii telinetyöstä vastaava työnjohtaja. Riip-
putelinetyönsuunnitelmassa on erityisesti selvitettävä kannatusköysien kiinnitysmahdollisuu-
det ja nostotavat sekä köysien sijoitukset. [1.] 
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• Henkilönostimen turvallinen käyttö ja valinta 
• Henkilönoston suunnittelu, muistilista 
Nosto -ja siirtotöissä nostotyösuunnitelma laaditaan aina käytettäessä useampaa kuin yhtä 
nosturia samanaikaisesti taakan nostamiseen sekä tarvittaessa vaikeita nostotöitä varten kuten 
erityisen painavat ja suuret taakat. Nostosuunnitelma tehdään yleensä kyseisten töiden ura-
koitsijoiden ja tarvittaessa rakennesuunnittelijan kesken päätoteuttajan johdolla. 
Nostotöissä selvitettäviä asioita ovat nostotyön olosuhteet, nostopaikat, nostosuunnat, nos-
tettavan taakan nostokohdat, käsiteltävyys, nostomenetelmät, tarvittavat maapohjat ja eri ra-
kenteiden vahvistukset. Nostotyön suunnittelussa on myös otettava huomioon nostotyövai-
heet, turvallisuustoimenpiteet, henkilöstön opastus, ohjeiden tarve ja vastuuhenkilöt. [1.] 
• Nostotyösuunnitelma 
• Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa, muistilista 
• Nostotöiden yleisohjeet 1 ja 2 
• Rakennustyömaan nosturien turvallinen käyttö ja valinta 
• Kurottajan turvallinen käyttö ja valinta 
• Torninosturi, rakennushissi, mastolava, henkilönostin ja telineet 
 asennus, käyttöönotto, käyttö ja purku, Ratu 1211-S 
• Nostotöiden turvallisuus Ratu 1182-S 
Kaikissa nostotöissä on lisäksi kiinnitettävä huomiota nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden 
kuntoon sekä sopivuuteen. [1.] 
• Nostoapuvälineet ja turvallisuus 
Nosto- ja siirtotöihin sekä henkilönostoihin  liittyy myös käyttöönotto- ja vastaanottotarkas-
tuksia, joita on käsitelty edellä kohdassa tarkastukset. 
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3.15 Putoamisvaaralliset- ja telinetyöt 
Putoamisonnettomuuksia estetään putoamissuojaimien avulla. Putoamissuojaimet ovat  tek-
nisiä suojaimia kuten esim. erilaisia suojarakenteita tai henkilösuojaimia. Päätoteuttajan tulee 
kartoittaa työmaan eri rakentamis -ja asentamisvaiheet sekä niihin liittyvät putoamisriskit, 
jonka pohjalta suunnitellaan toimenpiteet putoamisen ehkäisemiseksi. Putoamisen ehkäise-
miseksi laaditaan putoamissuojaussuunnitelma, joka kannattaa tehdä samaan aikaan työmaan 
aluesuunnitelman kanssa. Suunnitelmassa esitellään miten putoamissuojaus on rakennuskoh-
teessa mietitty ja suunniteltu. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kohteen erityispiirteet 
sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Putoamissuojaussuunnitelma kuu-
luu myös osana elementtien asennussuunnitelmaan, mikäli kyse on elementtirakenteisesta 
kohteesta. Putoamissuojaussuunnitelma on tehtävä myös saneerauskohteiden yhteydessä. 
[28.] 
• Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma, Ratu 1223-S 
• Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa, muistilista 
• Ratkaisuja työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä 
Työtelineeksi määritellään henkilön työskentelyalustaksi tai kulkutieksi koottu rakenne, jonka 
materiaalina voi olla teräs, alumiini tai puu. Pukkitelineellä tarkoitetaan työtelinettä, jossa on 
vain yksi työtaso ja jossa työtaso on vapaasti seisovien telinepukkien tai niiden päällä olevien 
vaakakannattajien varassa. Pukkiteline voi olla enintään kaksi metriä korkea. Telineisiin on 
asennettava suojakaiteet, mikäli työtason korkeus on yli kaksi metriä.  
 Telinetyyppi valitaan työn sekä käyttökohteen ja ympäristön vaatimusten mukaan. Hankitta-
essa telineratkaisuja on katsottava, että työtelineelle on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma. 
Mikäli työ etenee nopeasti ja työtason paikkaa joudutaan useasti vaihtamaan, kannattanee 
korvata teline henkilönostimella. [19.]  
Työmaalle tulevat telineet tulee tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa ja lisäksi on katsottava, 
että tarpeelliset huolto, käyttö- ja asennusohjeet ovat mukana. Telineen käyttöönottotarkas-
tus tehdään aina heti telineen pystyttämisen jälkeen. Tarkastus uusitaan mikäli telinettä siirre-
tään, puretaan tai laajennetaan.  
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Tarkastus on myös syytä uusia, jos teline on ollut pitkän aikaa poissa käytössä tai olosuhteet 
ovat muuttuneet tai muutoin epäillään telineen kuntoa ja turvallisuutta. Telineen käyttöönot-
totarkastuksessa tarkastuksen suorittava vastaava mestari katsoo, että teline on turvallinen ja 
että se on tehty telineen asennusohjeiden tai erillisen telinesuunnitelman mukaisesti. 
Keskeneräisen tai muuten vajavaisten työtelineiden käyttö on ehdottomasti estettävä ”Teli-
neen käyttö kielletty” merkinnällä varustettuna. Tarkastettuun telineeseen laitetaan te-
linekortti, johon merkitään telineelle tehdyt tarkastukset. [29.] 
 
Kuva 8. Telinekortti laitetaan käyttöönottotarkastuksen jälkeen näkyvälle  
Telineiden kuntoa ja käyttöönottotarkastusten toteuttamista pitää seurata myös työmaan vii-
koittaisten kunnossapitotarkastusten ja turvallisuusvalvonnan yhteydessä. [29.] 
• Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa 
• Työtelineet turva ja käyttöohje, Rakennusinfo 
• Telinetyöt ja henkilönostot julkisivukorjaustöissä 
• Telinekortti 
• Tarkastuskortti telineturvallisuus 
• Telineturvallisuus nojatikkaat 
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3.16 Hukkumis- ,sukellus- ja painekammiovaaralliset työt 
Hukkumisvaarallisissa töissä ennen varsinaista työtä on kartoitettava siihen liittyvät riskit. 
Suunnittelussa on otettava huomioon onnettomuuteen varautuminen sekä työnjohtamisen ja 
valvonnan järjestäminen. Varmistettavia asioita ovat  käytettävän kaluston turvallisuus sekä 
se, että  työntekijällä on  mahdollisuus pelastautua vajoavasta työkoneesta kattoluukun kaut-
ta. Lisäksi on selvitettävä onko  työkoneen  vajoamista estäviä ja hidastavia lisälaitteita. Huk-
kumisvaarallisten töiden osalta on arvioitava myös se, että voidaanko niitä tehdä yksin. En-
siavun nopean saamisen varmistamiseksi on oltava näkö- tai kuuloyhteys toiseen henkilöön 
jatkuvasti tai lyhyin väliajoin säännöllisesti toistuen. [30.] 
• Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa, muistilista 
Sukellustöitä saa tehdä vain siihen koulutettu ammattihenkilö. Sukellustyöstä on tehtävä kir-
jallinen turvallisuussuunnitelma. Sosiaali- ja terveysminiteriön 7.10.2011 ehdotetun asetuksen 
mukaan sukeltajan pätevyys määräytyisi pelkästään asianomaisen ammattitutkinnon suorit-
tamisen perusteella. Pelastusopistossa suoritettu tutkinto ei enää olisi riittävä rakennustyö-
hön. Tämä asetus ei ole vielä voimassa vaan kyseessä on neuvottelevan virkamiehen ehdotus. 
[31.] 
 
3.16 Sähkövaaralliset työt 
Sähköalan töitä tekevän henkilöllä tulee olla riittävä sähköalan koulutus sekä perehtyneisyys 
sähköalan töihin. Näiden lisäksi hänellä täytyy olla kokemus vastaavanlaisista sähköalan töis-
tä. Opastetulla maallikolla sähköalan töissä tarkoitetaan henkilöä, joka on opastettu tiettyyn 
sähköalan työhön siten, että hän pysty suoriutumaan siitä turvallisesti. Mikäli työkohteessa 
työskentelee yhtäaikaisesti kaksi tai useampi sähköalan ammattilainen, on töitä valvomaan 
nimettävä erityinen valvoja esim. sähkötyönjohtaja. [37.] 
• Sähkövaarallistentöiden suunnittelu, muistilista 
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4 RAKENTAMISEN AIKAISET TAPAHTUMAT 
Moniin rakennusalan töihin tarvitaan voimassa oleva pätevyys tai lupakirja. Yrityksen pitää 
huolehtia, että työntekijöillä on tarvittavat lupakirjat, ja että he täyttävät vaadittavat pätevyys-
vaatimukset.  Omien työntekijöiden pätevyydet dokumentoidaan osana henkilötietoja tai ao. 
lomakkeelle. 
• Henkilön perehdytyksen ja pätevyyksien koontilomake 
Pätevyysvaatimuksia on asetettu seuraaviin tehtäviin: torninosturin kuljettaja, ajoneuvonostu-
rin kuljettaja, kuormausnosturin kuljettaja, pulttipistoolin käyttäjät, tilapäisten sähköasennus-
ten suorittajat, hitsaajat, nostotyön valvoja henkilönostotyössä, henkilönostoihin osallistuvat 
henkilöt, asbestipurkutöiden tekijät, nuoret työntekijät, painelaitteiden käytön valvoja ja käyt-
täjä, räjäytystyön johtaja, panostajien pätevyyskirjat, muut räjäytystyöntekijät, katto- ja ve-
deneristystöiden tekijät, tulityön tekijät, tulityön vartijat (tulityökortti), rakennustyötä veden 
alla tekevät sukeltajat, tiellä ja kadulla työskentelevät (tieturva, katuturva), liikenteenohjaajat 
(perehdytys, tienpitäjän määräys), rautatien lähellä / ATU- alueella työskentelevät (Ratahal-
lintokeskuksen/VR:n pätevyysvaatimukset), ensiaputaitoiset, työturvallisuuspätevyydet työs-
kenneltäessä teollisuuslaitosten ja rakennustyömaa-alueella (työturvallisuuskortti). [2.] 
• Lupaa tai pätevyyttä vaativia työtehtäviä 
Yrityksellä pitää olla dokumentoituna luettelot turvallisuudesta vastaavista henkilöistä (työ-
suojeluorganisaatio), pätevyysvaatimuksien omaavista henkilöistä (työturvallisuuskortti, tuli-
työkortti, tieturvakortti), ensiaputaitoisista henkilöistä, nuorista työntekijöistä, erityistä työn-
opastusta saaneista henkilöistä ja ASA- luetteloon ilmoitetuista henkilöistä. [2.] 
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Rakennusyritys tarvitsee myös erityisen luvan joidenkin töiden tekemiseen ja aineiden varas-
tointiin. Tämäntyyppisiä lupia ovat työskentely avojohtojen läheisyydessä, tienpitäjän anta-
mat kaivutyöluvat, muut luvat tie -ja katualueella työskentelystä (mm. aitausluvat), työmaan 
liikennejärjestelyt/nopeusrajoitukset (esim. tiepiiri), työskentely ATU -alueella / rautatien 
läheisyydessä, muiden laitteiden, laitosten tai rakenteiden omistajien antamat luvat (mm. vesi-
laitos, sähkölaitos, Gasum), viranomaisten antamat luvat (esim. työsuojelupiiri), painelaittei-
den käyttöönotto, tulityöluvat, asbestipurkutöiden tekeminen, ylityöt ja hätätyö, yötyöt ja 
ruokatunnin lyhentäminen. [2.] 
Varastointiluvan yritys tarvitsee tietyissä tilanteissa kun kysymyksessä on räjähdysaineet, pa-
lavat nesteet ja nestekaasut. [2.] 
Palavia nesteitä tulee säilyttää niiden säilyttämiseen suunnitelluissa astioissa. Palavia nesteitä 
voi säilyttää yhteensä 200 l erillisessä varastotilassa. Rakennustöitä tehdessä, saa nestekaasua 
olla pullopaketissa enintään 300 kiloa. Mikäli palavien nesteiden sallitut määrät joudutaan 
ylittämään niistä on tehtävä ilmoitus kunnan palopäällikölle tai kemikaalivalvontaviranomai-
selle.[37.] 
• Pienyrityksen kemikaali- ja riskienhallintaopas 
Räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamia vaaratekijöitä ja räjähdysvaaran aiheuttamia ris-
kejä arvioitaessa laaditaan räjähdyssuojausasiakirja. 
•  Räjähdyssuojausasiakirja lomakepohja 
• ATEX opas 
Kopiot edellä mainituista luetteloista ja listoista säilytetään yrityksen turvallisuuskansiossa. 
Työmaakohtaiset luettelot säilytetään työmaan turvallisuuskansiossa. [2.] 
Työnantajna on huomioitava työntekijän työ kun siihen kuuluu yksintyöskentelyä, melua ja 
tärinää lisäksi työpaikalle on taattava riittävä valaistus sekä ilmastointi. [2.] 
• Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita 
• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
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4.1 Viranomaistarkastukset / menettelyt ja taloudellinen loppuselvitys 
Viranomaistarkastuksia tehdään koko rakennusvaiheen ajan. Viranomaistarkastuksia suorit-
tavat rakennusvalvontavirasto, vesi- ja energialaitos sekä paloviranomaiset. Viranomaistar-
kastuksen tai aiheena voi olla aloituskokous, KVV- aloituskokous, IV- aloituskokous, sijain-
tikatselmus, väestönsuojantarkastus, savunpoistotarkastus, palotarkastus, ilmanvaihtokatsel-
mus, vesi- ja viemärikatselmus, automaattisen paloilmoittimen katselmus, sähkövarmennus-
tarkastus, kaukolämpötarkastus, sprinkleritarkastus, hissitarkastus ja käyttöönottotarkastus. 
[33.] 
Viranomaisten tehtävään kuuluu huolehtia, että hankkeessa noudatetaan laissa ja  määräyk-
sissä annettuja velvoitteita. Viranomaisten tulee valvoa lakien ja  määräysten minimitason 
toteutumista rakennustoiminnassa kuin myös kohteessakin. Viranomaistarkastuksilla luovu-
tusvaiheessa varmistetaan että,  asennukset täyttävät lakien ja määräysten asettamat velvoit-
teet.  Asennukset koostuvat rakennuksen LVS- liittymistä kunnallisiin verkostoihin. [34.] 
Laadunvarmistus toimenpiteitä viranomaisten taholta ovat  aloituskokous, rakennustyön tar-
kastusasiakirja ja laadunvarmistusselvitys. [34.] 
Tarkastusasiakirjaan tehdään merkinnät tehtävistä katselmuksista, viranomaisten tarkastuk-
sista ja työvaiheita koskevista tarkastuksista. Asiakirja sisältää kaikki ne asiat, joiden perus-
teella voidaan todeta, että rakennustyö vastaa säännöksiä, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. 
[34.] 
• Rakennustyön tarkastusasiakirja 
• KVV- asennusten tarkastusasiakirja 
Laadunvarmistusselvitys on rakennusvalvontaviranomaisen vaatima selvitys koko rakennus-
hankkeesta tai laajasta työvaiheesta. Selvitystä voidaan vaatia jos todetaan, että aloituskoko-
uksessa osoitettujen järjestelyiden ja menettelyiden perusteella ei voida varmistua säännösten 
ja määräysten täyttymisestä. [34.] 
Luovutusvaiheen menettelyt koostuvat itselleluovutuksesta, valvojan tarkastuksesta, valvojan 
jälkitarkastuksista, talotekniikan luovutustoimenpiteistä sekä viranomaisten luovutustoimen-
piteistä. [34.] 
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Itselleluovutuksessa pääurakoitsija pyrkii varmistamaan rakennuskohteen virheettömän luovu-
tuksen tilaajalle. Itselleluovutuksessa pääurakoitsija laatii rakennusteknistentöiden virhe- ja 
puutelistan omista ja aliurakoitsijoidensa tekemistä töistä. Pääurakoitsijan valvoo myös vir-
heiden korjaamista. Itselleluovutuslistoja voidaan käyttää pohjana valvojantarkastuksessa se-
kä jälkitarkastuksissa. [34.] 
Tilaajan laadunvarmistuksellisiin toimenpiteisiin kuuluu valvojatarkastus ja valvojan jälkitar-
kastus. Tilaajan edustajana tarkastusten valvoja esittää rakennuskohteessa havaitsemansa vir-
heet ja puutteet. Luovutuksen edellytys on virheiden ja puutteiden korjaus. [34.] 
• Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen RT-10733 
Jälkitarkastus on valvojan tarkastusta vastaava toimenpide. Jälkitarkastus suoritetaan toisen 
korjauskierroksen jälkeen. Tarkastuskierrokselle osallistuvat valvoja, pääurakoitsijan edustaja 
sekä tilaaja. [34.] 
• Jälki- ja välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, RT 16- 10735 
Taloudellinen loppuselvitys pidetään kohteen valmistuttua. Aliurakoitsijoiden kanssa pidettävä 
taloudellinen loppuselvitys pidetään ennen tilaajan ja pääurakoitsijan välistä loppuselvitystä. 
Taloudellisessa loppuselvityksessä pitää käydä läpi kaikki lisä- ja muutostyöt sekä mahdolliset 
sovitut hyvitykset. Toteutuneita kustannuksia verrataan sitten suunniteltuihin kustannuksiin. 
Kaikista hyvityksistä ja lisä- ja muutostöistä tulee olla kirjallinen tilaus tai sopimus. Samalla 
selvitetään mahdolliset tilaajan tai urakoitsijan vaateet ja sovitaan rakennusaikaisen vakuuden 
palauttamisesta. Mikäli kohde on hyväksytysti luovutettu, alkaa kohteen takuuaika, jonka ai-
kana noudatetaan YSE 98 Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja.  [39.]  
• Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, RT 16-10734 
Työmaan jälkiarviointilomakkeeseen kirjataan arviot projektin onnistumisista ja epäonnistu-
misista taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. 
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4.2 Hankinnat ja logistiikka 
Rakennustyömaahan liittyvät hankinnat voivat sisältää työtä, materiaaleja tai palveluita. Ra-
kennustyömaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus on oleellinen osa hankintaprosessia. Suun-
nittelulla ja ohjauksella varmistetaan tarvittavien rakennusmateriaalien ja –tuotteiden saami-
nen työmaalle pienin kustannuksin ja oikea aikaisesti sekä oikean suuruisina toimituserinä. 
Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon myös tehokas materiaalien käsittely ja oikea 
varastointi. [35.] 
Rakennusmateriaalien toimitukseen on valittavissa vaihtoehtoisia toimitustapoja. Perinteisen 
ns. suoratoimituksen lisäksi tuotteet voidaan ottaa terminaalitoimituksina ja tarvittaessa seti-
tettynä työkohteittain. Pientarvikevaraston ylläpidosta voi myös vastata totuttuun tapaan 
työmaa tai vaihtoehtoisesti se voidaan ulkoistaa tähän erikoistuneelle toimittajalle. [35.] 
Huonosti hoidettu toimitusten suunnittelu ja ohjaus johtaa töiden viivästymiseen toimitusten 
myöhästyessä ja tuotteiden vaurioitumiseen esimerkiksi virheellisen tai pitkän varastoinnin 
takia. [35.] 
Toimituksenohjausta voidaan pitää onnistuneena, kun sovittu toimituserä on oikea-aikaisesti 
työmaalla, kuorman purku- ja siirtokalusto on valmiina, työntekijät ovat valmiina ja saaneet 
tarvittavan opastuksen kuorman purkuun sekä siirtotyöhön ja tuotteiden suojaamiseen. Li-
säksi varastointipaikka ja suojauskalusto on valmisteltu oikeaoppisesti, tarvittavat dokumentit 
kuten valmistajan ohjeet ovat työmaalla ja lopuksi tavaraa vastaanotettaessa sisältö on tarkas-
tettu sekä kirjattu kuormakirjaan ja tarvittaessa annettu palautetta toimittajalle. [36.] 
Työmaan kannalta hankintojen ja toimituserien jakaminen suositellaan tehtäväksi urakkarajo-
jen ja lohkojaon mukaisesti jo hankintojen suunnitteluvaiheessa. Työmaan käynnistysvai-
heessa toimituserät tarkennetaan ja vastuut jaetaan työmaan henkilöstölle. [35.] 
• Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen, Ratu 423-T 
• Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus Ratu S-1227 
• Tarjouspyyntölomake esimerkki ikkunat ja ovet 
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Logistiikalla tarkoitetaan materiaali- ja tietovirtojen hallintaa. Rakentamisen aikana työnjoh-
dolla ei enää ole suuria mahdollisuuksia muuttaa yleissuunnittelussa tehtyjä, logistiikkaa kos-
kevia päätöksiä. Rakentamisvaiheen työnjohdon tehtävänä on toimitustenohjauksessa ovat 
toimitusmenettelyjen täsmentäminen, työmaa-alueen toimivuudesta huolehtiminen, toimi-
tuserien kotiinkutsut ja toimitusten varmistaminen sekä tuotteiden vastaanoton ja mm. tar-
vittavan nosto-, siirto- ja suojauskaluston järjestäminen. [35.] 
Toimituserien suuruus riippuu aina työmaalla käytettävillä olevasta varastotilasta, työmaan 
aikataulusta sekä mm. varastointi- ja kuljetuskustannusten suhteesta. Tuotteet kannattaa 
usein tilata esimerkiksi lohkoittain tai kerroksittain, mutta hankintasuunnitelmassa määrät on 
tavallisesti jaoteltu toisin, jolloin työmaahenkilöstö joutuu laskemaan määrät uudestaan en-
nen tilausta. [35.]  
Tuotteet tulee siirtää asennuspaikalle tilakohtaisesti, kerroksittain tai lohkoittain. Tuotteiden 
setitys suunnitellaan sekä sovitaan etukäteen. Setitys tehdään tehtaalla, terminaalissa tai vasta 
työmaalla. [35.] 
Rakennustyömaan hankintoja ja toimituksia koskevia sopimusehtoja on koottu kansioon: 
lomakkeet-->rakentamisen aikaiset tapahtumat--> hankinnat ja logistiikka--> sopimukset. 
Näitä sopimuksia ja sopimusehtoja on mm. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 
1998, Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot – RYHT 2000 ja Rakennusalaan 
työehtosopimus urakkaneuvotteluineen 2012 - 2014. 
Kalustosuunnitelma kuuluu rakennustyömaan hankintoihin. Kalustosuunnittelussa huomioi-
daan kaluston soveltuvuus tehtäviin töihin nähden sekä kaluston turvallisen käytön varmis-
tamiseen. Erikseen on suunniteltava myös kaluston vaatima käyttökoulutus ja perehdyttämi-
nen sekä kaluston käyttöön liittyvien tarkastusten tekeminen. [3.] 
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4.3 Kokoukset ja palaverit 
Kokouksien perimmäisenä tarkoituksena on tiedottaa asioista ,selvitellä ongelmia ja puuttei-
ta. sekä ennakoida tulevia tarpeita. Kokoukset ja palaverit kuuluvat työmaan sujuvaan vies-
tintään, koska niihin osallistuu  asioiden kannalta tärkeät ihmiset. [38.] 
Turvallisuus tulee sisällyttää työmaakokouksiin. Vastuuhenkilön tulee huolehtia, että työ-
maalla pidettävissä kokouksissa ja palavereissa käsitellään työmaan yhteisiä turvallisuus- ja 
terveyskysymyksiä sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehostamiseksi. 
[2.] 
Työmaakokous on rakentamisen tärkeä työkalu ja kuuluu hyvään ja laadukkaaseen rakenta-
miseen. Työmaakokouksia on rakennusvaiheen alusta aina rakentamisen päättymiseen asti. 
Työmaankokousten tavoitteina on varmistaa rakennusprojektin aikataulussa pysyminen,  ta-
loudelliset tavoitteet sekä laadulliset tekijät. Työmaakokouksissa ennakoidaan tulevaa, suun-
nitellaan työnkulkua ja työvaiheita sekä sovitaan yhteisistä asioista valvontaan ja seurantaan 
liittyen. Rakentamisen aloitusvaiheessa pidetään aloituskokous johonka osallistuu rakennutta-
jan  edustaja, pääurakoitsijan edustaja, vastaava työnjohto, suunnittelijat sekä tärkeimmät ala-
urakoitsijat ja rakennuttajan valvojat. Tilaajan edustaja toimii kokouksessa puheenjohtajana. 
Kokouksen sihteeri valitaan erikseen ja hänen tehtävänään on laatia kokouksen pöytäkirja. 
Käytäntönä on myös,  että tilaajan edustaja kutsuu sihteerin kokoukseen. Kokouksen asialista 
tulisi toimittaa hyvän tavan mukaisesti muutamaa päivää aikaisemmin kokoukseen osallistu-
jille, jotta he ehtivät tutustua siihen. [38.] 
Työmaan aloituskokouksessa tulee käydä läpi myös työmaahan liittyvät keskeiset turvalli-
suusasiat. [2.] 
• Aloituskokouspöytäkirja 
• Työmaan  aloituskokouksen asialistan muistilista 
• Turvallisuusasiat kokouksissa, muistilista 
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Työmaakokouksia pidetään säännöllisin väliajoin, yleensä kerran kuukaudessa, koko raken-
nusprojektin ajan sopimuksen mukaan.  Työmaakokouksessa pitäisi olla rakennuttaja tai tä-
män edustaja, suunnittelijat, pääurakoitsija ja aliurakoitsijat. Puheenjohtajana työmaakokouk-
sissa toimii rakennuttaja tai tämän edustaja. Kokoukseen valitaan sihteeri tai rakennuttaja on 
kutsunut sihteerin erikseen, jonka tehtävänä on laatia kokouksesta pöytäkirja. Työmaakoko-
uksessa kaikki osapuolet voivat tasapuolisesti esittää omat kantansa.  
Työmaakokouksen kulku alkaa läsnäolijoiden toteamisella. Seuraavana on vuorossa kokouk-
sen avaus ja sopimuksenmukaisuuden julistaminen, jotta kokous on päätösvaltainen ja sopi-
muksenmukainen. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin esittelyn jälkeen tarkastetaan edel-
lisen kokouksen pöytäkirja. Kokous etenee käymällä läpi työmaa, aikataulutilanne, urakoitsi-
joiden asiat, suunnittelun tilanne, suunnittelijoiden asiat ja sen missä vaiheessa suunnitelmat 
etenevät. Tämän jälkeen jatketaan rakennuttajan asioilla ja muilla esille tulevilla asioilla sekä 
lopuksi sovitaan seuraavan työmaakokouksen ajankohta. [38.] 
• Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 
Viikkopalaverit on tarkoitettu lähinnä aliurakoitsijoiden kanssa käytävien asioiden selvitte-
lyyn. Palaverit kuuluvat työmaan toimivaan viestinkulkuun. Palavereissa kuuluu olla paikalla 
urakoitsijat, vastaavamestari ja muut työnjohtajat. Kaikkien osallistujien ollessa paikalla on 
asioiden selvittely nopeaa ja välitöntä kaikkien osapuolten välillä. Viikkopalaverit pitää vas-
taavamestari ja palaverista laaditaan myös kokouspöytäkirja. [38.] 
Vaativissa ja laajoissa työvaiheissa pidetään työvaiheen aloituspalaveri ja sen tarkoitus on 
varmistaa että aloitusedellytykset  ovat kunnossa. [38.] 
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5 TYÖMAAN PÄÄTTÄMISVAIHEEN ASIAKIRJAT 
Työmaan päättyessä tilaajalle tulee luovuttaa luovutuskansio. Tähän kansioon on kerätty  
kaikkien kohteessa käytettyjen materiaalien tuotetietokortit, materiaalien takuutodistukset,  
tarkastuspöytäkirjat, tavarantoimittajat, käyttö- ja huolto-ohjeet, työselitykset, puhtaaksi piir-
retyt suunnitelma-asiakirjat sekä lista lisä- ja muutostöistä. Kansion kokoamisesta vastaa koh-
teen työnjohtaja. Kansioon tulee liittää  rakentamisen aikana mahdolliset kirjallisesti sovitut 
materiaalimuutokset ja näistä sovitut tarkennukset takuu- ym. asioihin. [39.] 
• Asuintalon huoltokirjan laadinta, käytössä oleva talo, RT 18-10702 
• Asuintalon huoltokirjan laadinta, RT 18-10610 
• Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta, RT 18-10713 
• Rakennustuotteen ylläpito-ohjeen laatiminen, RT 18-10742 
• Asuintilan huoltokirjan rakenne ja sisältö, RT 18-10609 
• Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, RT RakMK-21155 
• Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot, RT 18-10613 
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6 TYÖMAAKANSION HAKEMISTORAKENNE MUISTITIKULLA 
Sähköinen työmaakansion tarkoituksena on koota kaikki asiakirjat, piirustukset ja lomakkeet 
yhteen paikkaan, mistä ne on helposti saatavilla. Tämän opinnäytetyön määrällinen ja laadul-
linen työsaavutus on koottu työmaakansion lomakkeet kohtaan kuten kuvassa 9 on esitetty..  
 
Kuva 9. Työmaakansion hakemistorakenne. 
Opinnäytetyön työmaakansio  koostetaan ja palautetaan muistitikulla Sotkamon rakennus 
Oy:lle, josta se on helposti siirrettävissä tietokoneen kovalevylle. Työmaakansio on helposti 
kehitettävissä ja siirrettävissä esimerkiksi pilvipalveluiden piiriin. Työmaakansion alkuperäistä 
pohjaa on tarkoituksena kopioida aina uuden projektin alkupohjaksi, mitä aloitetaan sitten 
täyttämään projektikohtaisilla piirustuksilla ja muilla asiakirjoilla. Kun pohjatiedot ovat pro-
jektista toiseen samat niin tietojen käsittely ja informaation etsintä nopeutuu ja helpottuu. 
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7 YHTEENVETO 
Työhön liittyvä palaveri käytiin Sotkamon rakennuksen tiloissa Paltamossa. Palaverissa käy-
tiin opinnäytetyö yleisesti läpi ja työsaavutus jätettiin kommentoitavaksi. Palaverin tavoittee-
na oli saada työjohdollinen näkemys opinnäytetyöhön. Kommenteissa ja palautteessa viestit-
tiin, että opinnäytetyötä on helppo kehittää kulloisenkin meneillään olevan projektin vaati-
musten mukaan. Opinnäytetyön työmaakansio on hyvä peruspohja tuleville projekteille. 
Rakennusprosessin aloittaminen ja itse rakentamisen aikainen toimita vaatii monenlaista 
suunnittelua ja ilmoittamisia. Käytännön työn helpottamiseksi tarkoitus on ollut koota tär-
keimmät lomakkeet, muistilistat ja ohjeistukset keskitetysti yhteen paikkaan.  
Ensimmäisessä osiossa käydään läpi rakennustyömaan aloittamiseen ja organisointiin liittyviä 
asioita läpi. Rakennustyömaan aloittamiseen ja organisointiin kuuluu rakennustyömaan alue-
suunnittelua, turvallisuussuunnittelua ja liikenteen järjestelyjä isommissa kohteissa. Raken-
nustöiden turvallinen suorittaminen vaatii rakennustyön riskien arviointia. Työmaan aloitta-
miseen liittyy myös viranomaisilmoituksia ja jokaisella rakennustyömaalla on oltava omat 
laatusuunnitelmat, kosteudenhallintasuunnitelmat sekä puhtaudenhallintasuunnitelmat. 
 Toisessa osiossa pureudutaan tarkemmin rakennustyön vaara- ja haittatekijöihin. Rakennut-
tajan velvollisuuksiin kuuluu laatia riskienkartoituksen jälkeen turvallisuusasiakirja, joka on 
liitetty urakkatarjousasiakirjoihin toimien näin turvallisuuskustannusten arvioinnin pohjana. 
Turvallisuusasiakirjaa tulee täydentää rakentamisen etenemisen mukaan. Päätoteuttajan on 
esitettävä kirjallisesti rakennuttajalle työturvallisuutta koskevat suunnitelmat työturvallisuus-
suunnitelmassa. Työturvallisuussuunnitelma on päätoteuttajan vastine rakennuttajan laati-
maan työturvallisuusasiakirjaan. Turvallisuussuunnitelma vastaa näin ollen siihen miten tur-
vallisuusasiakirjassa esitetyt riskit hallitaan työmaan aikana. 
 Toisessa osiossa on käyty läpi näitä rakennustyömaalle vaarallisia töitä ja työvaiheita kuten 
kaivutöiden, purkutöiden, räjäytystöiden, nostotöiden, elementtitöiden, muottitöiden, pu-
toamisvaarallistentöiden, telinetöiden, hukkumisvaarallistentöiden sekä sähkötöiden suunnit-
teluun liittyviä asioita ja muistilistoja. Toiseen osioon on lisäksi koottu tarvittavia asiakirjoja 
liittyen työmaan turvallisuussääntöihin, tarkastuksiin, työsuhteeseen, perehdyttämiseen, jäte-
huoltoon, palosuojeluun, tulitöihin, työterveyshuoltoon, tapaturmien käsittelyyn ja kemikaali 
turvallisuuteen. 
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Kolmas osio koostuu rakentamisen aikaisista tapahtumista. Tässä on käsitelty rakennustöi-
den vaatimia pätevyysvaatimuksia, erityislupia, viranomaistarkastuksia, luovutusvaiheiden 
menettelyjä, loppuselvitystä, hankintaa, logistiikkaa, sopimuksia, palavereita ja kokouksia. 
Neljännessä osassa on lueteltu mitä kaikkia asiakirjoja ja dokumentteja liittyy työmaan päät-
tämisvaiheeseen. 
Tämän opinnäytetyön tuloksena on siis syntynyt työmaakansio, jonka määrällinen ja laadulli-
nen työsaavutus on koottu työmaakansion lomakkeet kohtaan. Lomakkeet kansion asiakirjo-
jen hakemisto polku noudattaa tässä työssä olevan sisällysluettelon rakennetta. Lomakkeet 
hakemistoon on koottu rakentamisen aloituksen, organisoinnin, turvallisuussuunnittelun, 
rakentamisen aikaisen ja päättämisvaiheen asiakirjat. Työmaakansion ideana on koota ja hel-
pottaa rakentamiseen liittyvien asiakirjojen sekä ilmoitusten tekemistä.  
 Kaikki työssä erikseen lihavoidulla fontilla merkityt asiakirjat on koottu liitteeseen 1, joka on 
kooltaan 63 Mt.  Liitetiedostojen suuresta määrästä johtuen, ne esitetään vain sähköisessä 
muodossa. 
Yrityskohtaisia suunnitelmia ei ole erikseen tehty vaan yrityskohtaiset omalla logolla laaditut 
kosteuden-, jäte-, puhtaudenhallinta-, ja jätesuunnitelmien teettäminen voisi olla jollekin seu-
raavaa opinnäytetyötä tekevälle mielestäni hyvä aihe jatkotyöstettäväksi.  
 
46 
 
LÄHTEET 
1. Rakennusalan työturvallisuuskansio, Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy ja 
Rakennustietosäätiö RTS 2009. 
2. VTT- rakentamisen turvallisuuden hallinta. Luettu 26.1.2013.  
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/rak-tt.htm  
3.  Työsuojeluhallinto, Luettu 7.2.2013 
 http://www.tyosuojelu.fi/fi/turvallisuussuunnittelu 
4. Helsingin kaupunki rakennusvalvonta. Luettu 7.2.2013.  
 http://www.hel.fi/hki/Rakvv/fi/Rakennusty_n+valvonta 
5.  Sisäilmayhdistys. Luettu 7.2.2013. [WWW-dokumentti] 
 http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/terveelliset_tilat/korjausten_laadunvarmistus
 /tyomaan_kosteudenhallinta/kosteudenhallintasuunnitelma/ 
6. Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto. Luettu 7.2.2013.  
 http://oulu.ouka.fi/rakennusvalvonta/lomakkeet/ 
7.  Turvallisuuden hallinta rakennustyömaalla. Luettu 8.8.2013. [PDF-dokumentti] 
 http://www.tyosuojelu.fi/upload/p1tuynkc.pdf 
8.  Rakennustieto, KH-kortisto, KH X4-00305 Maksuerätaulukon laatiminen. Luettu 
 10.2.2013  
 http://www.rakennustieto.fi/ 
9.  Opinnäytetyö Janne Salmela, Puhtausluokka P1 vaikutukset rakennustyömaan suun-
 nitteluun ja toimintaan, Vaasan Ammattikorkeakoulu 2011. Luettu 10.2.2013 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105229004 
47 
 
10. Rakennustieto, Ratu-kortisto, Ratu C2-0299, Työmaan aluesuunnittelu. Luettu 
 12.2.2013 
 http://www.rakennustieto.fi/ 
11. Rakennustieto, Ratu-kortisto, Ratu 1180-S Työmaan laatusuunnitelma. Luettu 
 12.2.2013. 
 http://www.rakennustieto.fi/ 
12.  Työsuojeluhallinto, Luettu 13.2.2013 
 http://www.tyosuojelu.fi/fi/olosuhdemittarit 
13. Rakennustieto, Ratu- kortisto, Ratu rakennusjätesuunnitelma, Luettu 14.2.2013. 
 http://www.rakennustieto.fi/ 
14. Ekokymppi, Luettu 14.2.2013 
 http://www.eko-kymppi.fi/index.php?id=32 
15. Opinnäytetyö Anu Juntunen, Rakennusjätteiden lajittelu ja sen kehitystoimenpiteet 
 Rakennusliike Halonen Oy:ssä, Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2007. Luettu 
 10.2.2013 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003095514 
16. Opinnäytetyö Hanne Haapiainen, Paloturvallisuuden huomioiminen rakennustyö
 maalla esimerkkinä Mikkelin pikkutori, Saimaan Ammattikorkeakoulu 2010. Luettu 
 10.2.2013 
  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010112415441 
17. Työsuojeluhallinto, Luettu 15.2.2013 
 http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyoterveyshuolto 
18. Työterveyslaitos, Luettu 15.2.2013 
48 
 
 http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/mita/tehtavat/tyopaikkaselvitykset/Sivut/def
 ault.aspx 
19. Työterveyslaitos, Luettu 27.2.2013 
 http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/putoamissuojaus/telineet/sivut
 /default.aspx 
20. Oulun työterveys. Luettu15.2.2013 
 http://www.ouluntyoterveys.fi/palvelut/tyotapaturmat/ 
21. Työturvallisuuskeskus TTK. Luettu 15.2.2013 
 http://www.tyoturva.fi 
22. Rakennusalan kustantajat RAK Toivo Niskanen, Rakennuspaikoilla nähtävillä pidet-
 tävät työturvallisuussäädökset 2011-2012, ISBN 978-952-254-091-1. Luettu 
 18.2.2013 
23. Rakennustieto, Ratu -kortisto, Ratu 21-0273 Suur- ja erikoismuottityö 2005. Luettu 
 19.2.2013.  
 http://www.rakennustieto.fi/ 
24. Rakennustieto, Ratu -kortisto, Ratu 1221-S  Purkutöiden suunnittelu. Luettu 
 21.2.2013 
 http://www.rakennustieto.fi/ 
25.  Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, Infra ry, Talonrakennusteollisuus ry.  
 Luettu 21.2.2013. 
 www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=1258&... 
26.  Finlex 205/2009. Luettu 21.2.2013 
 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205 
27.  Ympäristö.fi. Luettu 21.2.2013 
49 
 
 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1437&lan=fi 
28. Rakennustieto, Ratu -kortisto, Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma 1223-S, 
 Luettu 27.2.2013 
 http://www.rakennustieto.fi/ 
29. Opinnäytetyö Tomi Kuusinen, Turvallisuuden parantaminen telinetyössä, Tampe-
 reen Ammattikorkeakoulu 2008. Luettu 27.2.2013 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003064342 
30.  Tapaturmavakuutusten liitto. [ PDF-dokumentti]. Luettu 27.2.2013 
 www.tvl.fi/ida/public/totdownload.asp?laji=YTOT&vuosi...05 
31. Työsuojelu.fi. Luettu 27.2.2013, [ PDF-dokumentti],  
 http://www.tyosuojelu.fi/upload/pm20111088.pdf 
32. Työterveyslaitos. Luettu 27.2.2013, [ PDF-dokumentti].  
 http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/riskien_hallinta/riskit_altistu
 minen/riskiprofiilit/Documents/Rakennusalanprofiili_240809.pdf 
33. Opinnäytetyö Aleksi Eerola, Viimeistelyohjelma Business Park -kohteissa, Luettu 
 28.2.2013. 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:stadia-1209027365-0 
34.  Opinnäytetyö Olli-Pekka Turppa, Luovutusvaiheen menettelyt työmaanlaadunvar
 mistuksessa, esimerkkinä Koy Pendolino, Tampereen Ammattikorkeakoulu 2007. 
 Luettu 28.2.2013. 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003064448 
35. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustyömaan toimitusten ohjaus, [PDF-dokumentti]. 
 Luettu 14.3.2013 
 www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=1629...11392 
50 
 
36. Markku Kiviniemi ja Hannu Koski Talonrakennusteollisuus Ry, Logistiikka ja yhteis-
 toiminta rakennustyömaalla. [Koulutusaineisto]. Luettu 14.3.2013 
37.  Opinnäytetyö Vesa Holstila, Turvallisuus ja ympäristöohjelma. Tampereen Ammat-
 tikorkeakoulu 2005. Luettu 15.3.2013. 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003064499 
38.  Opinnäytetyö Ville Välkkilä. Työmaakokoukset johtamisen apuvälineenä, Vaasan 
 Ammattikorkeakoulu 2012. Luettu 15.3.2013. 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121619638 
39. Opinnäytetyö Timo Karpov. Sisäisen toimintamallin rakentaminen, Kymenlaakson 
 Ammattikorkeakoulu 2010. Luettu 18.3.2013 
 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005098475 
40. Rakennusteollisuus Ry, Yhteinen kannanotto valtioneuvoston asetuksesta (VNa 205 
 / 2009) säädetystä turvallisuuskoordinaattorista. [PDF- Dokumentti]. Luettu 
 4.4.2013 
 www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=1446...12234 
 
 
 
  LIITE 1  
 
 
Työmaa- ja lomakansio esitetään vain sähköisessä muodossa. Työmaakansio on kooltaan 63 
Mt. Lomakekansio sisältää tämän opinnäytetyön lihavoidulla fontilla olevat asiakirjat. Asia-
kirjoista on poistettu kuitenkin RT- ja Ratu- kortit, koska niille ei ole julkaisulupaa. Kyseiset 
ohjekortit löytyvät linkistä: http://www.rakennustieto.fi/.   
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